

פרוטוקול ועדת השלושה מס' 6 הגדלת התקשרות

מיום 16/02/2026

משתתפים:

אלון וולד'ני – מנכ"ל המועצה | עידו ליבנה – גזבר המועצה | עו"ד אולגה גונן – יועמ"שית



אבשלום

אוהד

אורים

בארי

בני נצרים

גבולות

דקל

חולית

יבול

ישע

יתד

כיסופים

כרם שלום

מבטחים

מגן

נווה

ניר יצחק

ניר עוז

נירים

סופה

עין הבשור

עין השלושה

עמיעוז

פריגן

צאלים

צוחר

רעים

שדה ניצן

שדי אברהם

שלומית

תלמי אליהו

תלמי יוסף

דיונים והחלטות:

ועדת התקשרויות מספר: 32/2025 מיום 15/06/2025

שם הועדה: ניהול, תכנון, פיקוח לפרויקט הקמת שכונת יבילים בעין הבשור.

1. מועצה אזורית אשכול (להלן: "המועצה") מעוניינת להגדיל את היקף ההתקשרות עם אריה

כהן לביצוע ניהול פיקוח הקמת מבנים יבילים.

2. הנסיבות לבקשת ההגדלה הן תוספת שני מבנים במרפאת אבשלום ובמועצה.

3. בהתאם להוראות סעיפים 3(7)(א) ו- 3(7)(ב) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות

(מועצות אזוריות) תשי"ח- 1958 ניתן להגדיל את היקף ההתקשרות עם חברת א.א. ייצור מבנים

בע"מ, כדלקמן:

כלל הוצאות המועצה על פי החוזה הינו 774,004 ₪ כולל מע"מ.

בחוזה הבא להגדיל את היקף ההתקשרות בפרט מפרטי החוזה ובלבד ששיעור ההוצאות אינו

עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה – עד 387,002 ₪ כולל מע"מ.

בחוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה על ידי הוספת פרטים לחוזה, ובלבד ששיעור הגדלת

ההוצאות בשל הוספה זו אינו עולה על 25% מכלל הוצאות המועצה על פי החוזה –

עד 193,501 ₪ כולל מע"מ.

עלות ניהול פיקוח הקמת מבנה יביל באבשלום 143,066 ₪ כולל מע"מ,

עלות ניהול פיקוח על תוספת משרדים למועצה בסך 144,530 ₪ כולל מע"מ, כך שסך הכל

עלות ניהול פיקוח תוספת מבנים 287,596 ₪.

החלטה:

לאחר בחינת בקשת ההגדלה והתקציב מחליטים לאשר את הגדלת ההתקשרות עם הקבלן

לביצוע תוספת שני מבנים יבילים בסכום של 287,596 ₪ כולל מע"מ, שהינה הגדלה בשיעור

של 37% כך שסה"כ סכום ההתקשרות עם הקבלן יעמוד לאחר ההגדלה,

על סך 1,061,600 ₪ כולל מע"מ וזאת בכפוף לעדכון ערבות ביצוע ועדכון ביטוח מתאים.

אלון וולד'ני
מנכ"ל המועצה
מ.א. אשכול

מנכ"ל המועצה

אלון וולד'ני

גזבר המועצה

גזבר המועצה

עידו ליבנה

יועמ"ש המועצה

יועמ"ש המועצה

עו"ד אולגה גונן

