

פרוטוקול ועדת השלושה מס' 16 הגדלת התקשרות

מיום 19/03/2026



משתתפים:

אלון וולוז'ני – מנכ"ל המועצה | עידו ליבנה – גזבר המועצה | עו"ד אולגה גונן – יועמ"שית

דיונים והחלטות:

מכרז מספר: 4/2025

שם מכרז: מכרז מסגרת לביצוע עבודות להסרה והחלפת גגות אסבסט ביישובי המועצה

- מועצה אזורית אשכול (להלן: "המועצה") מעוניינת להגדיל את היקף ההתקשרות עם מ.ע.א ביצוע פרויקטים בע"מ לביצוע עבודות אסבסט ביישובים שדי אברהם וכרם שלום
- הנסיבות לבקשת ההגדלה הן תוספת עבודות חריגות.
- בהתאם להוראות סעיפים 3(7)(א) ו-3(7)(ב) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח - 1958 ניתן להגדיל את היקף ההתקשרות עם חברת מ.ע.א ביצוע פרויקטים בע"מ כדלקמן:

כלל הוצאות המועצה עבור עבודות אסבסט ביישובים שדי אברהם וכרם שלום הינן 239,643 ₪ כולל מע"מ.

בחוזה הבא להגדיל את היקף ההתקשרות בפרט מפרטי החוזה ובלבד ששיעור ההוצאות אינו עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה – עד 119,821 ₪ כולל מע"מ.

בחוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה על ידי הוספת פרטים לחוזה, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו אינו עולה על 25% מכלל הוצאות המועצה על פי החוזה – עד 59,910.5 ₪ כולל מע"מ.

החלטה:

לאחר בחינת בקשת ההגדלה והתקציב מחליטים לאשר את הגדלת ההתקשרות עם הקבלן לביצוע עבודות אסבסט ביישובים שדי אברהם וכרם שלום עבור שדי אברהם בסכום של 12,053 ₪ כולל מע"מ ועבור כרם שלום 10,461 ₪ כולל מע"מ שהינה הגדלה בשיעור של 9% כך שסה"כ סכום ההתקשרות עם הקבלן יעמוד לאחר ההגדלה, על סך של 262,156 ₪ כולל מע"מ וזאת בכפוף לעדכון ערבות ביצוע ועדכון ביטוח מתאים.

מנכ"ל המועצה
אלון וולוז'ני

גזבר המועצה
עידו ליבנה

יועמ"שית המועצה
עו"ד אולגה גונן

- אבשלום
- אוהד
- אורים
- בארי
- בני נצרים
- גבולות
- דקל
- חולית
- יבול
- ישע
- יתד
- כיסופים
- כרם שלום
- מבטחים
- מגן
- נווה
- ניר יצחק
- ניר עוז
- נירים
- סופה
- עין הבשור
- עין השלושה
- עמיעוז
- פריגן
- צאלים
- צוחר
- רעים
- שדה ניצן
- שדי אברהם
- שלומית
- תלמי אליהו
- תלמי יוסף

